

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				備考	
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
熊本県	阿蘇市	手野尾籠	手野尾籠	②				③・④								一の宮	
		東下原	東下原		①	②	③・④										
		北区	北区														
		柿之原	柿之原														
		東二区	東二区														
		西区	西区														
		分区	分区														
		塩塚	塩塚														
		古閑	古閑														
		坂梨東部	坂梨東部														
		坂梨西部	坂梨西部		①	②~④											
		馬場三和	馬場三和														
		古城一区	古城一区														
		古城二区	古城二区														
		古城3-2区	古城3-2区														
		東手野	東手野														
		西下原・中原	西下原・中原														
		井手	井手														
		下西河原	下西河原														
		上西河原	上西河原														
		片隅	片隅														
		荻の草	荻の草														
		小倉	小倉														
		蔵原	蔵原		②	③・④									阿蘇		
		北黒川	北黒川														
		黒川千丁	黒川千丁														
的石	的石																
上役犬原	上役犬原		①	②	③・④												

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				備考
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
		遊雀	遊雀				①	②~④								波野
		檜木野	檜木野													
		赤仁田	赤仁田													
		小園	小園													
		小地野	小地野													
		笹倉	笹倉													
		坂の上	坂の上													
		大道	大道				①	②~④								
		立塚	立塚													
		横堀	横堀													
		中道	中道													
		山崎	山崎													
		仁田水	仁田水													
		中江	中江													
		滝水	滝水													

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。