
４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 １月

熊本県 阿蘇市 一の宮 手野尾籠

東下原

北区

柿之原

東二区

西区

分区

塩塚

古閑

坂梨東部

坂梨西部

馬場三和

古城一区

古城二区

古城３－２区

東手野

西下原・中原

井手

下西河原

上西河原

片隅

荻の草

2019年度 2020年度

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名 市町村名 対象地区 集落名

③・④① ②

③・④②

① ②～④

アンケート実施済



４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 １月

阿蘇 小倉

蔵原

北黒川

黒川千丁

的石

上役犬原

黒流町

内牧

三久保

成川

小里

湯浦

西湯浦

西小園

山田

小池

今町

新村

下の原

小野田町

本村

道尻

下役犬原

西町

竹原

南黒川

元黒川

集落名
2019年度 2020年度

都道府県名 市町村名 対象地区

③・④②

③・④① ②

① ②～④

アンケート実施済③・④②



４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 １月

上西黒川

下西

乙姫

永草

枳

赤水

車帰

狩尾一区

狩尾二区

狩尾三区

跡ヶ瀬

波野 楢木野

赤仁田

小園

小地野

笹倉

坂の上

大道

立塚

横堀

遊雀

中道

山崎

仁田水

中江

滝水

都道府県名 市町村名 対象地区 集落名
2019年度 2020年度

① ②～④

① ②～④

③・④②



人・農地プランの実質化の取組
①　アンケートの実施
②　地図化による現況把握
③　話合い
④　プランの取りまとめ手続
注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。


